

La Presidenza del Consorzio Risorse Idriche e i rappresentanti del Comitato Cittadino per l'igiene ambientale di S. Donnino si sono riuniti nella sede del Consorzio il 27.2.1982 per discutere in merito alla situazione determinatasi nella zona e nel particolare in merito ai lavori di costruzione del digestore.

Nel corso della riunione la Presidenza del Consorzio Risorse Idriche ha precisato i termini, già esposti nella precedente riunione, per un'intesa di lavoro per raggiungere un accordo sulle varie questioni sollevate, per arrivare ad un protocollo di intesa tra le parti interessate, nel contempo riconfermando che quanto detto deve avvenire in tempi ravvicinati e compatibili con la gravità della situazione (cioè non oltre la metà del mese di marzo).

La Presidenza ha infine riproposto che tutto ciò deve avvenire senza che sia pregiudicato dalla sospensione forzata dei lavori del digestore, lavori che saranno immediatamente ripresi.



A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized circular mark at the top and a series of loops and strokes below it, ending in a long horizontal tail.